

Variazione al Piano della Performance 2023-2025

OBIETTIVI PERFORMANCE DI ENTE

SETTORE II – URBANISTICA E SUE

Obiettivo n. 3 “*Approvazione del Piano di Assetto del Territorio*”, si rende necessario:

- Modifica del parametro “*Conferenza dei Sindaci*” in “*Approvazione Controdeduzioni alle osservazioni*” (con peso pari al 40%)
- Aggiunta del parametro “*Invio in Regione per procedura VAS*” con scadenza al 31.12.2023 (con peso pari al 10%)
- Rimodulazione del peso del parametro n. 1 pari al 50%
- Modifica del peso dell’obiettivo pari al 25% a seguito dell’eliminazione dell’obiettivo n. 6.

Con nota la EQ evidenzia:

Sono stati rimodulati i pesi e modificate le fasi per motivi indipendenti dalla volontà dell’ufficio, considerato che:

- Le controdeduzioni alle osservazioni analizzate con il professionista incaricato sono state da lui presentate il 19.09.2023 al prot.n.16050 e portate in Consiglio Comunale nella seduta del 27.09.2023.
- La LR 11/2004 prevede, solo per la procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), che la Regione risponda entro i termini di 90 gg. dall’inizio dell’Adozione e delle controdeduzioni.
- Solo dopo la conclusione della procedura di VAS può prendere avvio la Conferenza dei Servizi che, pertanto, slitta necessariamente al 2024.

Obiettivo n. 5 “*Variante al PI accordo p/p area ax Cristalssapo*”:

- differimento della data individuata per “*Approvazione schema di accordo*” dal 30/06/2023 al 30/09/2023
- Modifica del parametro “*Approvazione variante al PI*” in “*Invio in Regione per Procedura VAS*”
- Modifica del peso dell’obiettivo pari al 20% a seguito dell’eliminazione dell’obiettivo n. 6.

Con nota la EQ evidenzia:

Sono stati rimodulati i pesi e modificate le fasi per motivi indipendenti dalla volontà dell’ufficio, considerato che:

- La fase 1 relativa all’Approvazione degli schemi dell’accordo è stata portata in Consiglio Comunale nella seduta del 21.06.2023 col n.37, ma revocata per effettuare gli approfondimenti richiesti. È stato nominato un perito per la valutazione di congruità degli atti. È stata riportata in Consiglio nella seduta del 27.09.2023 ed approvata al n.41, per cui la fase è risultata slittata di 3 mesi.
- L’Adozione della variante è rientrata nei termini previsti (DCC n.42 del 27.09.2023).
- L’Approvazione della variante al PI (derivata dall’accordo pubblico privato APP16) è totalmente condizionata alla sottoscrizione degli accordi tra le parti private che risulta indipendente dalla gestione e dalla volontà dell’ufficio, essendo legata anche a vincoli tra i soggetti coinvolti. Tale fase è pertanto sostituita dall’inizio in Regione degli elaborati per l’avvio della procedura di VAS, propedeutica alla successiva (eventuale) approvazione.

Obiettivo n. 6 “*Digitalizzazione pratiche edilizie ante anno 2000 tramite Fondi PNRR*” deve essere eliminato per mancanza dei fondi PNRR.

Il peso dell’obiettivo deve essere redistribuito assegnando 5 punti all’obiettivo n. 3 “*Approvazione del Piano di Assetto del Territorio*” per un peso pari a 25 % (anziché 20%) e 5 punti all’obiettivo n. 5 “*Variante al PI accordo p/p area ax Cristalssapo*” per un peso pari al 20 % (anziché 15%).

SETTORE III – LAVORI PUBBLICI

Obiettivo n. 2 “*Pista ciclabile via Santi – stralcio I*”, si rende necessario:

- spostamento della Consegna lavori con modifica del parametro “*Fase di procedura negoziata (....) Consegna lavori*” nel successivo parametro “*Consegna lavori. Verifica e relazione di congruenza tra cronoprogramma e stato di avanzamento lavori. Ultimazione lavori ed operazioni di collaudo*” con termine il 31/12/2024 (con peso 20%).

Obiettivo n. 5 “*Riqualificazione passaggio pedonale in via Peschiere e riqualificazione del verde pubblico*”, si rende necessario:

- differimento della data individuata e modifica peso parametro “*Affidamento e consegna lavori (relativo al passaggio pedonale). Verifica e relazione di congruenza tra cronoprogramma e stato di avanzamento lavori*” dal 31/10/2023 al 31/12/2023 (con peso dal 30% al 50%);
- differimento della data individuata e modifica peso parametro “*Ultimazione lavori*” con termine il 31/12/2024 (con peso dal 20% al 100%).