Allegato A) 
Variazione al Piano della Performance 2022-2024

[bookmark: _Hlk106805130]SETTORE I – AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
Obiettivo codifica n. 1.1.01.02.3.1 “aggiornamento sito internet istituzionale in continuità con gli obblighi di pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente (adempiendo alla normativa in materia di transizione digitale)”:
· differimento della data individuata per lo studio di fattibilità dal 31/03/2022 al 30/09/2022 al fine di poter tenere conto dei possibili fondi disponibili su questo segmento;
· aggiunta, accanto alla scadenza del 31/07/2022 individuata per “Analisi della struttura del sito internet ed eventuale aggiornamento delle sezioni”, della dicitura “attività continuativa” da riferirsi, per l’appunto, al costante aggiornamento delle sezioni.

SETTORE II – URBANISTICA E SUE
Obiettivo codifica n. 10.2.10.05.4.2 “Approvazione variante parziale al PI piste ciclabili” poiché, sebbene gli elaborati e la proposta di delibera fossero stati predisposti in data 03/02/2022, è stata successivamente aggiunta la pista ciclabile di Conscio ed è stato quindi necessario integrare gli elaborati:
· differimento della data individuata per “Acquisizione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica” dal 31/03/2022 al 31/05/2022;
· differimento della data individuata per la “Adozione” dal 30/04/2022 al 31/08/2022;
· differimento della data individuata per la “Pubblicazione, osservazioni” dal 31/07/2022 al 31/10/2022;
· differimento della data individuata per “Approvazione” dal 31/08/2022 al 30/11/2022.
Inoltre il Responsabile dei LL.PP. ha chiesto di concludere l'avvio del procedimento di esproprio prima di adottare la Variante al PI. Attualmente è in corso la pubblicazione dell'avviso.
Obiettivo codifica n. 8.4.08.01.2.2 “Adozione nuovo PAT”, essendo necessario condividere il PAT con il Parco del Sile e poiché gli elaborati della bozza condivisa con l'Amministrazione sono stati consegnati il 01/06/2022 e il PAT è stato presentato ai professionisti il 22/06/2022:
· differimento della data individuata per “Condivisione degli elaborati di piano con l'amministrazione” dal 30/04/2022 al 31/05/2022;
· differimento della data individuata per la “Predisposizione della delibera di adozione” dal 31/10/2022 al 30/11/2022.

[bookmark: _Hlk106805819]SETTORE III – LAVORI PUBBLICI
Obiettivo codifica n. 1.1.01.02.3.1 “efficientamento energetico - stralcio 6”:
· differimento della data individuata per “Determinazione di aggiudicazione definitiva dei lavori” dal 30/06/2022 al 31/07/2022 in quanto la presentazione della progettazione definitiva esecutiva è stata rallentata dalla necessità della richiesta di pareri di altri enti;
L’obiettivo codifica n. 10.1.10.05.1.3 “messa in sicurezza strade”, a causa della sopravvenuta mancanza della copertura finanziaria, deve essere procrastinato all’annualità successiva. Si aumentano di 5 punti ciascuno gli obiettivi n. 7 “pista ciclabile via santi - stralcio 1” e l’obiettivo n. 8 “pista di pattinaggio a rotelle” in quanto particolarmente sfidanti. 
SETTORE V – POLITICHE SOCIALI E ISTRUZIONE
Obiettivo codifica n. 12.2.12.05.1.5 e 12.6.12.03.2.5 “Potenziare i servizi di assistenza sociale, fornendo sinergie con le strutture presenti nel territorio”:
· differimento della data individuata per “Realizzazione attività” dal 30/11/2022 al 31/12/2022 in quanto le attività si realizzeranno fino a dicembre 2021.
Obiettivo codifica n. 4.2.04.01.1.5 “Valorizzare e sviluppare i servizi educativi, scolastici ed ausiliari per rispondere ai bisogni della comunità, promuovendo azioni nei confronti delle fasce più deboli”, poiché l’avvio dei servizi complementari e delle attività della scuola dell’infanzia necessitano un confronto con il personale docente che sarà assegnato all’Istituto Comprensivo presumibilmente entro i primi giorni del mese di giugno, necessita:
· differimento della data individuata per la “Pianificazione delle attività in coerenza alle risorse finanziarie per un triennio” dal 31/03/2022 al 30/06/2022;
· differimento della data individuata per la “Predisposizione atti per affidamento servizi complementari per l’anno 2022/2023” dal 31/07/2022 al 31/08/2022;
· differimento della data individuata per la “Affidamento servizi complementari per l’anno 2022/2023” dal 31/08/2022 al 12/09/2022.

SETTORE VI – PATRIMONIO, AMBIENTE, SUAP
Obiettivo codifica n. 1.5.01.05.1.6 “Piano alienazione immobili comunali”:
· differimento della data individuata per “Pubblicazione e pubblicità del bando” dal 30/06/2022 al 30/07/2022;
· differimento della data individuata per “Asta, seggio ed attività per la definizione della stipula dell'atto di compravendita” dal 30/06/2022 al 30/09/2022 in quanto, trattandosi dei beni immobili comunali di maggiore importanza, si ritiene di procedere con asta pubblica riferita a n. 3 beni (su n. 5) al fine di ottimizzare i tempi e gli atti;
· eliminazione degli ulteriori indicatori “Determina per indire l'asta pubblica”, “Pubblicazione e pubblicità del bando” e “Asta, seggio ed attività per la definizione della stipula dell'atto di compravendita” in quanto rientrano nell’indicatore descritto al punto precedente.
Obiettivo codifica n. 7.1.07.01.1.6 “Miglioramento offerta dei servizi a supporto del turismo ed implementazione dell'informazione e della comunicazione turistica”:
· differimento della data individuata per “Valutazione implementazione servizi nelle vicinanze dell'area di porticciolo Nardi” dal 30/04/2022 al 30/06/2022 in quanto, nel corso della verifica di fattibilità sono intercorse variazioni sulla tipologia delle azioni con conseguente necessità di un maggior lasso temporale per concretizzare l’attività.
Obiettivo codifica n. 9.1.09.021.6 “Regolamento per l’esecuzione di interventi relativi alle reti tecnologiche nel suolo e sottosuolo”:
· modifica del termine “istanza di autorizzazione/concessione” in “modello di autorizzazione/concessione”.

